# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Karnataka

### e-Stamp

सत्यमेव जयते

| | | |
|---|---|---|
| **Certificate No.** | : | IN-KA862843572396720 |
| Certificate Issued Date | : | 01-Aug-2016 02:37 PM |
| Account Reference | : | NONACC (FI)/ kacrsfl08/ BANASWADI1/ KA-BN |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-KAKACRSFL08230265218633860 |
| Purchased by | : | S M ARJUN |
| Description of Document | : | Article 12 Bond |
| Description | : | AGREEMENT |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0 (Zero) |
| First Party | : | EXECUTIVE ENGINEER BBMP BATRIYANPURA |
| Second Party | : | S M ARJUN |
| Stamp Duty Paid By | : | S M ARJUN |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 100 (One Hundred only) |

For Bharataratna Dr. B.R. Ambedkar SC/ST Multipurpose Co-Operative Society Ltd.,

ONE COPY ONLY

Please write or type below this line

## ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ

**Modified Agreement No.** 84 /16-17

ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 02/08/16 ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿರವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. Arjun S.M, #07, 10th Cross, Varanasi main road, Akshyanagara, 2nd Block, Ramamurthynagara, Bangalore-16** ರವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಷರಿಷ್ಕೃತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ.

ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 2/8/16

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ Modified estimate for the **Providing Fixing Sign board in ward no. 06 Byatarayanapura sub division** for WORK CODE: 006-15-000004 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು **Rs. 996400.00** (Rupees Nine Lakhs Ninety Six Thousand Four Hundred only) ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು Agreement no. 47 Dt:27.06.2016 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ **Rs. 993401.66** (Rupees Nine Lakhs Ninety Three Thousand Four Hundred One and paise Sixty Six only) ಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (09)ರಲ್ಲಿ ದಿ22.07.2016 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

**ಮೂಲ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.**

In witness where of the parties there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of

was hereunto affixed in the presence of : 1)_____

2)_____

Signed, Sealed and Delivered by the said Executive Engineer, Byatarayanapura Division, Yalahanka Zone, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.

Binding Signature of Contractor _____

In the presence of :

Binding Signature of Employer:

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
B,B,M,P. Bangalore –92.